

# ई-किसान भवन

**Dated 15.07.2016**

# ई-किसान भवन

- कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी 534 प्रखंडों में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड स्तर पर कृषि संबंधी उपादानों तथा तकनीकी सेवाओं को एकल खिड़की से प्रदान करना है। कुल 534 प्रखंडों में से 305 प्रखंडों में ई-किसान भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 229 प्रखंडों में निर्माण का कार्य प्रगति / प्रक्रिया में है।

## ई-किसान भवन का प्रगति प्रतिवेदन का सारांश :-

वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृति की संख्या	कार्यान्वयन एजेन्सी	पूर्ण की संख्या	कार्य प्रगति में	अभ्युक्ति
2008-09 से 2010-11 तक	324	जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेन्सी	269	36 (32 प्रखंडों में कार्य फिनिशिंग स्तर पर)	कुल 60 प्रखंडों में जमीन अनुपलब्ध है।
वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक	210	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	41	128	
<b>कुल योग :-</b>	<b>534</b>		<b>310</b>	<b>164</b>	

# वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक स्वीकृत ई-किसान भवन की जिलावार प्रगति की स्थिति :-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	अपूर्ण ई-भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	23	13	8	8	10
2	नालन्दा	20	12	1	5	8
3	भोजपुर	14	11	0	4	3
4	रोहतास	19	8	1	6	11
5	बक्सर	11	6	3	5	5
6	कैमूर	11	7	0	4	4
7	गया	24	9	0	5	15
8	नवादा	14	4	3	2	10
9	औरंगाबाद	11	10	0	3	1
10	जहानाबाद	7	6	0	4	1
11	अरवल	5	4	0	2	1
12	सारण	20	12	4	3	8
13	सिवान	19	7	4	5	13

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	अपूर्ण ई-भवनों की संख्या
14	गोपालगंज	14	11	1	3	3
15	मुजफ्फरपुर	16	11	0	4	5
16	सीतामढ़ी	17	9	4	2	8
17	वैशाली	16	6	1	2	10
18	पूर्वी चम्पारण	27	8	3	6	19
19	प० चम्पारण	18	14	0	5	4
20	शिवहर	5	1	1	0	4
21	दरभंगा	18	8	4	5	10
22	मधुबनी	21	10	1	8	11
23	समस्तीपुर	20	16	3	7	4
24	बेगुसराय	18	11	5	5	7
25	सहरसा	10	6	3	5	4
26	सुपौल	11	8	1	8	3

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	अपूर्ण ई-भवनों की संख्या
27	मधेपुरा	13	11	0	4	4
28	खगड़िया	7	6	1	4	1
29	पूर्णियाँ	14	12	1	5	2
30	अररिया	9	9	0	9	0
31	किशनगंज	7	4	0	1	3
32	कटिहार	16	4	0	4	12
33	भागलपुर	16	6	1	2	10
34	बाँका	11	7	2	4	4
35	मुंगेर	9	6	2	2	3
36	लखीसराय	7	4	1	4	3
37	जमुई	10	8	1	6	2
38	शेखपुरा	6	5	0	5	1
<b>कुल योग :-</b>		<b>534</b>	<b>310</b>	<b>60</b>	<b>166</b>	<b>227</b>

## ई-किसान भवन में अवैध कब्जा से सम्बंधित प्रखंड :-

क्र०सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	जिनके द्वारा कब्जा किया गया है
1	भोजपुर	आरा	जिला निर्वाचन कार्यालय ।
2	बक्सर	ब्रह्मपुर	अंचलाधिकारी का कार्यालय ।
3	गया	इमामगंज	CRPF का कब्जा ।
4	अरवल	कलेर	प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय ।
5	सीतामढ़ी	बेलसंढ	STF का कब्जा ।
		रुनीसैदपुर	SSB का कब्जा ।
		पुपरी	अनुमंडल कार्यालय ।
6	वैशाली	महनार	अनुमंडल पदाधिकारी का आवास ।
7	पूर्वी चम्पारण	पिपराकोठी	कृषि विज्ञान केन्द्र
8	जमुई	चकाई	CRPF का कब्जा ।
		खैरा	CRPF का कब्जा ।
		जमुई	CRPF का कब्जा ।
9	शेखपुरा	घाट कुसुंभा	प्रखंड एवं अंचल कार्यालय चल रहा है ।

नोट:- जिला कृषि कार्यालय स्तर से अवैध कब्जा से मुक्ति की कार्रवाई का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है ।

## ई-किसान भवन जाँच हेतु जाँच दल का गठन प्रतिवेदन :-

भोजपुर, नवादा, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, अररिया, कटिहार, बांका एवं जमुई के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा ई-किसान भवन हेतु जाँच दल का गठन नहीं किया गया है।

सभी जिला कृषि पदाधिकारी से जाँच दल का अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।



## ई-किसान भवन अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन :-

नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बाँका, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास एवं शेखपुरा से पत्रांक 686 दिनांक 04.12.2015, पत्रांक 632 दिनांक 02.06.2016 एवं 286 दिनांक 16.03.2016 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजने की माँग की गयी थी परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है।

ई-किसान भवन प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में RKVY से प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन :-

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, सारण, दरभंगा, बेगुसराय, सुपौल, मधेपुरा, खगड़ीया, अररिया एवं कटिहार से उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन अप्राप्त है। जबकि इस सम्बन्ध में अनेको स्मार दिए जा चुके हैं। इस कार्यालय का पत्रांक 299 दिनांक 19.05.2016 के द्वारा भी अद्यतन व्यय प्रतिवेदन की माँग की गयी थी।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक ई-किसान भवन के निर्माण मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, दरभंगा एवं बेगुसराय से उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन अप्राप्त है। जबकि इस सम्बन्ध में अनेको स्मार दिए जा चुके हैं।

ई-किसान भवन निर्माण हेतु योजना एवं विकास को उपलब्ध करायी गई राशि एवं व्यय की गयी राशि का वर्षवार ब्योरा :-

दिनांक 31.05.2016

(राशि लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित राशि	व्यय की गयी राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
1	2013-14	3295.00	552.35	2742.65	प्रत्यार्पित
2	2014-15	6067.96	3551.63	2516.33	प्रत्यार्पित
3	2015-16	3464.02	3396.16	67.86	

# संयुक्त कृषि भवन

Dated **15.07.2016**

**वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन :-  
राशि (करोड़ रूपये में)**

**उद्देश्य:-**

संयुक्त कृषि भवन मीठापुर को पटना जिला में अवस्थित मुख्यालय स्तर के सभी विभागीय कार्यालयों के लिए संयुक्त कृषि भवन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। जिसमें प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि कार्यालय सहित कृषि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अवस्थित होंगे। यह योजना **105.65 करोड़** रूपये का है। भवन का कार्यारम्भ दिनांक 09.07.2013 से तीन वर्षों का अर्थात् दिनांक 08.07.2016 तक पूर्ण होने की योजना है। जिसमें अब तक 40.65 करोड़ रूपये निर्माण एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को दिया जा चुका है।

क्र. सं.	भवन का प्रकार	वर्ष 2015-16 की उपलब्धता		लक्ष्य वर्ष 2016-17		अभ्युक्ति
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त कृषि भवन मीठापुर	शून्य	शून्य	1	64.00	भवन का निर्माण कार्य बन्द रहने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 का लक्ष्य 2016-17 में हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन :- राशि (लाख रुपये में)  
उद्देश्य:-

जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन को जिला स्तर पर संयुक्त कृषि भवन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। जिसमें जिला कृषि कार्यालय के अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित कृषि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अवस्थित होंगे। यह योजना प्रति इकाई 717.00 लाख रुपये से ग्यारह जिला में कुल प्राक्कलित राशि 7887.00 लाख रुपये की है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में होना है।

क्र. सं.	भवन का प्रकार	वर्ष 2015-16 की उपलब्धता		लक्ष्य वर्ष 2016-17		लक्ष्य वर्ष 2017-18		अभ्युक्ति
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन	शून्य	शून्य	6	4302.00	5	3587.00	

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन :-  
राशि (लाख रुपये में)

**उद्देश्य:-**

प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन को प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि भवन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। जिसमें प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि कार्यालय के अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित कृषि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अवस्थित होंगे। यह योजना प्राति इकाई 951.00 लाख रुपये तीन प्रमण्डल के लिए कुल प्राक्कलित राशि 2853.00 लाख रुपये की है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 में होना है।

क्र. सं.	भवन का प्रकार	वर्ष 2015-16 में उपलब्धता		लक्ष्य वर्ष 2016-17		अभ्युक्ति
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	13
1	प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन	शून्य	शून्य	3	2853	



**धन्यवाद**